PROMESSA INDUSTRIAL

Gestão de Projetos

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Visão consolidada dos requisitos, regras de negócio, arquitetura desejada e plano recomendado para iniciar a implementação.

Status	Planejamento de requisitos — implementação ainda não iniciada nesta etapa
Aplicação existente	https://lincoln-tasks.netlify.app
Repositório informado	https://github.com/promessistasind-code/tasks-iap
Stack conhecida	React, TypeScript, Vite, Supabase (Auth, PostgreSQL, Edge Functions e RLS) e Netlify
Diretriz central	Preservar funcionalidades existentes; desenvolver em fases pequenas; integrações com APIs externas somente nas últimas fases.

Documento de transferência de contexto para continuidade em outra conta ChatGPT. Deve ser usado como referência inicial e atualizado conforme decisões e implementação.

Índice

1. Resumo executivo e objetivo
2. Princípios e restrições do projeto
3. Estado atual e funcionalidades a preservar
4. Requisitos funcionais consolidados
5. Regras de negócio e permissões
6. Eventos, escalas e calendário
7. Armazenamento, segurança e desempenho
8. Requisitos de monitoramento administrativo
9. Arquitetura conceitual sugerida
10. Plano de implementação por fases
11. Decisões pendentes
12. Critérios de conclusão e validação
13. Instrução inicial para continuar no ChatGPT Plus

1. Resumo executivo e objetivo

O objetivo é evoluir a aplicação existente para uma plataforma interna de gestão da Igreja Adventista da Promessa do Industrial, com o nome Promessa Industrial — Gestão de Projetos. A plataforma deverá apoiar a gestão de ministérios, pessoas, tarefas, projetos, eventos, escalas, comunicação interna e acompanhamento administrativo, mantendo o sistema leve, seguro e compatível com a infraestrutura atual.

O trabalho começou como levantamento de ideias e requisitos. As funcionalidades descritas neste documento são requisitos planejados, não confirmação de que já estejam implementadas. Antes de alterar o código, deve ser feita uma auditoria técnica do repositório, do banco de dados e das políticas de segurança.

Resultados desejados

- Organizar ministérios, equipes e permissões em uma estrutura central, sem transformar o produto em SaaS multi-igrejas.
- Manter tarefas, projetos, notas, Canto, caixa de entrada, calendário e páginas atuais funcionando.
- Integrar eventos e escalas aos calendários internos e à experiência de cada membro.
- Permitir que administradores autorizados publiquem banners e comunicados na página inicial.
- Construir por fases, validando segurança, desempenho e regressões antes de avançar.

2. Princípios e restrições do projeto

- Instância única: sistema voltado à Igreja Adventista da Promessa do Industrial; não criar arquitetura multi-igrejas sem nova decisão explícita.
- Integrações externas por último: APIs de Google Calendar, e-mail externo, WhatsApp e outros softwares devem ficar para as últimas fases.
- Priorizar soluções internas: quando viável, começar por recursos dentro do próprio sistema, como notificações internas.
- Preservação: não apagar nem refatorar desnecessariamente áreas existentes; mudanças devem ser incrementais.
- Segurança real: autorização no backend e nas políticas do banco (RLS), não apenas esconder botões na interface.
- Baixo custo: evitar consultas excessivas, arquivos pesados, polling frequente e dependências que aumentem custos.
- Arquitetura modular: separar responsabilidades e reutilizar componentes e serviços.
- Implementação controlada: testar cada fase e manter possibilidade de detectar e corrigir regressões.
- SQL: quando necessário, fornecer scripts SQL no chat para revisão e execução pelo usuário.
- Não implementar ainda: esta documentação orienta o planejamento; a implementação só começa quando o usuário der a instrução explícita.

3. Estado atual e funcionalidades a preservar

Contexto técnico conhecido a partir das conversas; deve ser verificado durante a auditoria inicial.

Área	Estado / orientação
Aplicação web	React + TypeScript + Vite; hospedagem informada na Netlify.
Backend	Supabase Auth, PostgreSQL, Edge Functions e Row Level Security (RLS).
Usuários	Há tabela profiles e campo is_admin; funções mencionadas: admin-create-user e admin-reset-password.
Navegação existente	Dashboard, Tarefas, Projetos, Notas, Calendário, Usuários/Administração, Canto, Caixa de entrada e Configurações.
Tarefas / Projetos	Preservar o funcionamento atual; evoluir as permissões e vínculos com ministérios de forma gradual.

Área	Estado / orientação
Notas, Canto e Inbox	Manter inalterados nesta fase inicial. Canto poderá ser integrado futuramente ao Ministério de Celebração.
Calendário	Já existe visualização mensal com navegação, botão Hoje e tarefas exibidas por data.
Dashboard	Existem indicadores no topo e seções detalhadas com gráficos e distribuição de tarefas.

Diretriz para a página inicial

- Página inicial com cinco indicadores: total de tarefas, concluídas, em andamento, atrasadas e concluídas hoje.
- Carrossel animado de banners de eventos e comunicados internos.
- Gráficos, progresso e distribuição de tarefas por responsável permanecem na página Dashboard separada.
- Uso interno da organização, não site público de divulgação.

4. Requisitos funcionais consolidados

4.1 Identidade, logotipo e perfil

- Nome oficial exibido: Promessa Industrial; subtítulo: Gestão de Projetos.
- Administrador geral pode trocar o logotipo global e o nome mostrado na barra lateral; alterações persistem no armazenamento.
- Foto de perfil individual: cada usuário pode adicionar/trocar sua própria foto; aparece na área de perfil/sessão, sem alterar logotipo global ou favicon.
- Somente administrador geral pode administrar logotipo global e favicon.
- Imagens devem ter limite de tamanho, compressão/otimização e armazenamento em Supabase Storage; banco guarda metadados e caminho do objeto.

4.2 Contas e autenticação

- Somente administrador geral cria contas; não haverá auto cadastro público.
- Campos obrigatórios e separados: Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone e Senha desejada/temporária.
- Nome e sobrenome são obrigatórios. Preservar o nome completo, mas exibir nome + primeiro sobrenome em listas; exemplo: João Pedro + Silva Santos → João Silva.
- Na criação, usar senha temporária e exigir troca no primeiro acesso.
- Para redefinir senha, usuário solicita ao administrador; administrador define senha temporária e ativa a exigência de troca no próximo login.
- A lógica deve ser aplicada de forma segura no backend; não confiar apenas na interface.
- O perfil de autenticação (profiles) é distinto do cadastro central de pessoas, pois uma pessoa pode existir sem login e participar de vários ministérios.

4.3 Pessoas e ministérios

- Cadastro central de pessoas da igreja separado das contas de acesso.
- Uma pessoa pode pertencer a múltiplos ministérios; a relação pessoa-ministério deve suportar múltiplas associações.
- Apenas administrador geral cria ministérios e contas de usuário.
- Administrador geral concede e revoga direitos de liderança por ministério.
- Líderes administram somente pessoas, eventos, tarefas, escalas e recursos do seu ministério, conforme permissões concedidas.
- Seção dinâmica “Ministérios” na barra lateral, mostrando os ministérios aos quais o usuário pertence; cada um abre seu próprio espaço de trabalho.
- Configuração de recursos por ministério deve ser flexível: uma funcionalidade não pode ser codificada como exclusiva de Celebração ou Comunicação.
- Separar disponibilidade do recurso das permissões de cada papel: ter o recurso habilitado não dá automaticamente direito de administrá-lo.

4.4 Permissões e colaboração em tarefas

- Adicionar campo Equipe separado do campo Responsável.
- Responsável/encarregado pode editar campos principais autorizados da tarefa, incluindo nome, status, prioridade, prazo, recorrência, responsáveis e equipe, conforme regras definidas.
- Participante da equipe pode ver nome, descrição, checklist, histórico de atividades, links e comentários; pode adicionar comentários.
- Participante da equipe não pode alterar status, prioridade, nome, prazo, recorrência, responsáveis nem composição da equipe, salvo se também tiver outra permissão explicitamente concedida.
- Impor essas regras no backend/banco, além da interface.

4.5 Banners e comunicados da página inicial

- Carrossel animado com banners configuráveis.
- Cada banner pode ter imagem, título opcional no canto inferior esquerdo e botão opcional com texto e URL próprios.
- Configurar data inicial e final de publicação; retirar automaticamente o banner após o fim do período.
- Administrador geral gerencia banners; Ministério de Comunicação também pode fazê-lo se receber permissão.
- Otimizar imagens e manter acessibilidade, responsividade e animação moderada.
- Limpeza de imagens antigas deve ser manual/assistida no início, com prévia e confirmação; não apagar histórico textual dos eventos.

4.6 Painel administrativo e monitoramento

- Somente administrador geral visualiza indicadores de uso.
- Mostrar usuários ativos recentemente (atividade nos últimos ~5 minutos), logins bem-sucedidos no mês, usuários únicos no mês e gráfico de acessos diários.
- Atualizar ao abrir a página, por botão “Atualizar agora” e automaticamente a cada 2 horas enquanto a página estiver aberta.
- Mostrar data/hora da última atualização; evitar consultas simultâneas duplicadas; manter últimos dados em caso de erro; parar atualizações ao sair da página.
- Atividade recente não prova que a pessoa está olhando para a tela; representar como atividade/sessão recente, não presença física.

5. Regras de negócio e permissões

Modelo conceitual sugerido: administrador geral com acesso global; líder de ministério com administração limitada ao seu ministério; membro com acesso aos recursos concedidos; participantes de tarefa com colaboração restrita; ministérios compartilhando eventos com permissões explícitas. A implementação deve usar uma matriz de permissões configurável, não regras rígidas baseadas apenas no tipo de ministério.

Perfil conceitual	Pode fazer	Limites
Administrador geral	Criar usuários e ministérios; atribuir lideranças; configurar recursos; administrar identidade global; visualizar monitoramento.	Ações críticas devem ser auditáveis e protegidas.
Líder de ministério	Administrar pessoas, eventos, tarefas, escalas e recursos do próprio ministério conforme permissões.	Sem poderes administrativos globais; sem editar outros ministérios sem concessão explícita.
Membro	Consultar recursos e participar das atividades permitidas; confirmar presença quando disponível.	Não administra pessoas ou configurações sem permissão.
Participante de tarefa	Ver informações de trabalho e checklist; comentar e acompanhar histórico.	Não altera campos principais ou composição da equipe, a menos que outra permissão conceda isso.

Perfil conceitual	Pode fazer	Limites
Ministério compartilhado	Consultar evento/escala compartilhados e dados autorizados.	Não edita o recurso de outro ministério; cria e administra suas próprias atribuições.

Importante: esta tabela é uma base de discussão. A matriz final de permissões por recurso (visualizar, criar, editar, excluir, administrar e compartilhar) precisa ser validada antes da implementação.

6. Eventos, escalas e calendário

6.1 Conceitos

- Evento: serviço, reunião, ensaio, congresso ou atividade com data, horário, local e ministério responsável.
- Escala: distribuição de pessoas para atender a um evento.
- Função: tarefa específica atribuída à pessoa (ex.: guitarra, vocal, projeção, som ou fotografia).

6.2 Calendário interno

- Evoluir o calendário existente com visualizações mensal, semanal e diária, mantendo a identidade visual atual.
- Exibir tarefas pessoais, eventos da igreja, escalas e funções atribuídas à pessoa.
- Permitir filtros por tarefas, eventos e ministério.
- Ao abrir um evento, exibir data, horário, local, ministério responsável, participantes e função, conforme permissões.
- Líderes veem eventos e escalas dos ministérios que administram; membros veem suas tarefas e compromissos pessoais, além do que for compartilhado com eles.

6.3 Compartilhamento entre ministérios

Exemplo de referência: Celebração cria uma escala musical para um culto e concede à Comunicação acesso somente para visualização. Comunicação consulta horário e repertório para preparar projeção, mas não altera a escala musical. Comunicação pode criar as suas próprias atribuições (projeção, som, fotografia) ligadas ao mesmo evento, mantendo a gestão dessas atribuições sob sua responsabilidade.

- Ministério que cria o evento/recurso é o proprietário administrativo inicial.
- O compartilhamento define explicitamente quem pode visualizar ou executar outras ações.
- Mudanças devem refletir-se em todos os locais que consultam o mesmo evento; evitar cópias duplicadas do evento.
- Recursos como repertório e escalas devem ser habilitáveis por ministério conforme configuração do administrador geral.

6.4 Recursos futuros para escalas

- Confirmação de presença: pendente, confirmado, recusado; líder identifica vagas.
- Disponibilidade/indisponibilidade de membros, incluindo períodos recorrentes.
- Escalas recorrentes semanais, quinzenais ou mensais.
- Solicitação de troca e indicação de substituto elegível, com aprovação exigida antes de efetivar.
- Repertório musical: músicas, tonalidades, acordes, versões, links de áudio/vídeo, ordem e roteiro do culto.
- Relatórios de participação e distribuição de escalas para apoiar equilíbrio de carga.
- Compartilhamento de escala como imagem ou texto formatado, respeitando privacidade.
- Quadro de avisos do ministério, rascunhos e modelos reutilizáveis de escalas/funções.
- Sugestões automáticas de escala podem vir depois; devem considerar disponibilidade, funções e equilíbrio, com revisão/aprovação humana.

7. Armazenamento, segurança e desempenho

7.1 Arquivos e limpeza

- Usar Supabase Storage para arquivos; banco armazena metadados e caminhos, não os binários das imagens.
- Comprimir/redimensionar banners e fotos antes do armazenamento quando viável.
- Criar área administrativa para consultar uso de armazenamento, localizar imagens antigas e selecionar arquivos individualmente ou por período.
- Política de retenção configurável; exemplo discutido: imagens de eventos com mais de 12 meses, mas o prazo ainda precisa ser aprovado.
- Exibir prévia, explicar impacto e pedir confirmação antes de apagar. Proteger logotipo atual.
- Excluir somente imagens selecionadas do Storage; manter registros e histórico textual dos eventos. Não automatizar exclusões no início.
- Limites e cotas do Supabase devem ser verificados novamente na fase técnica; valores de planos gratuitos podem mudar.

7.2 Boas práticas técnicas

- Consultas com campos e linhas necessários; paginação para listas grandes.
- Índices somente quando justificados pelos padrões de consulta.
- Evitar consultas repetidas, atualizações automáticas excessivas e polling desnecessário.
- Carregar módulos pesados sob demanda e otimizar imagens.
- RLS e validações no backend para dados privados e ações administrativas.
- Testes de regressão para áreas existentes após cada fase.
- Monitorar banco, armazenamento, egress, conexões, Edge Functions e limites da hospedagem.

8. Requisitos de monitoramento administrativo

O painel de uso administrativo deve ser leve e restrito ao administrador geral. A contagem de logins deve considerar eventos de autenticação bem-sucedidos, sem expor credenciais ou informações sensíveis. Definir uma política mínima de retenção para dados de atividade e evitar guardar mais informações do que o necessário. A forma técnica de registrar acessos e atividade deve ser decidida durante a auditoria.

9. Arquitetura conceitual sugerida

A arquitetura abaixo é uma proposta para avaliação durante a auditoria, não um esquema de banco já aprovado. Os nomes finais devem seguir os padrões encontrados no repositório e no banco existente.

Entidade conceitual	Finalidade
profiles / autenticação	Conta de login, dados básicos de sessão e flag de administrador global, respeitando o esquema atual.
church_members	Cadastro central da pessoa, mesmo sem conta de login.
church_ministries	Cadastro de ministérios.
church_ministry_members	Vínculo pessoa-ministério, papel e estado da participação.
church_roles / permissions	Papéis e permissões configuráveis por recurso e ministério.
church_events	Eventos com data, horário, local, proprietário e estado.
church_event_ministries	Compartilhamento do evento com outros ministérios e nível de acesso.
church_schedules	Escalas ligadas a eventos e ministérios.
church_schedule_assignments	Pessoa, função, confirmação e estado da atribuição.
church_songs / church_schedule_songs	Repertório e ordem de músicas nas escalas.

Entidade conceitual	Finalidade
church_announcements	Banners/comunicados, links e período de publicação.
Audit log / histórico	Registro de ações relevantes e alterações; desenho a validar.

Antes de criar tabelas, verificar se já existem estruturas equivalentes e planejar migrações reversíveis sempre que possível. Não duplicar dados que já podem ser representados por relações existentes.

10. Plano de implementação por fases

Fase	Escopo recomendado	Critério de saída
0 — Auditoria e preparação	Revisar repositório, esquema Supabase, RLS, Edge Functions, páginas atuais, variáveis de ambiente e fluxo de deploy. Documentar riscos e dependências.	Diagnóstico, mapa de componentes/dados, lista de riscos e plano validado; nenhuma mudança funcional feita.
1 — Fundação e segurança	Estabelecer padrões de permissões, migrações, logs e testes. Ajustar o necessário com mínimo impacto.	Regras críticas documentadas; testes de segurança e regressão básicos executados.
2 — Pessoas, ministérios e acessos	Cadastro central de pessoas, vínculos com ministérios, liderança e permissões configuráveis; contas temporárias e troca obrigatória de senha.	Fluxos testados com administrador, líder e membro; RLS validada.
3 — Colaboração em tarefas	Campo Equipe e regras distintas entre responsável e participante; preservar Tasks/Projects.	Participantes colaboram sem editar campos restritos; testes backend e interface aprovados.
4 — Página inicial e arquivos	Cinco indicadores, carrossel de banners, gestão de logotipo/perfil e painel assistido de imagens antigas.	Publicação por período, permissões e exclusão segura validadas; histórico de eventos preservado.
5 — Eventos, escalas e calendário	Eventos, compartilhamento entre ministérios, atribuições, confirmação, disponibilidade e calendário interno em etapas.	Um evento compartilhado alimenta escalas de ministérios distintos sem cópias indevidas.
6 — Notificações internas e fluxos de troca	Avisos dentro do sistema, lembretes internos, solicitações de troca e aprovações.	Estados e notificações testados sem dependência de API externa.
7 — Relatórios e refinamentos	Relatórios de participação, exportação/compartilhamento de escalas, templates e melhorias de usabilidade.	Relatórios conferem com os dados; acesso e privacidade validados.
8 — Integrações externas	Avaliar Google Calendar, e-mail externo, WhatsApp e outros serviços; analisar custos, consentimentos, tokens e manutenção.	Cada integração aprovada separadamente após estabilidade do sistema interno.

Prioridade relativa sugerida

- Alta: auditoria, segurança, cadastro central de pessoas, ministérios e permissões; equipe de tarefas; confirmação de presença e disponibilidade; histórico de alterações.
- Média-alta: eventos/compartilhamento, escalas recorrentes, repertório, trocas com aprovação e notificações internas.
- Média: relatórios de participação, exportação de escalas, modelos e quadro de avisos.
- Últimas fases: integrações com APIs externas e automações que dependam de outros softwares.

A ordem exata pode mudar após a auditoria, principalmente se forem identificados riscos de segurança ou limitações no esquema atual.

11. Decisões pendentes

Não é necessário responder a tudo antes da auditoria. Itens abaixo podem ser resolvidos no momento em que se tornarem necessários.

Tema	Decisão a tomar	Momento recomendado
Campos do cadastro de pessoa	Além de nome e sobrenome, e-mail e telefone, quais campos serão necessários no cadastro central? Como distinguir membro, visitante e pessoa sem login?	Antes da fase 2.
Matriz de permissões	Permissões padrão para administrador, líder, membro e colaborador; quais recursos podem ser delegados.	Antes da fase 2.
Exclusão e desativação	Como tratar saída de membro, desativação de conta e preservação de histórico.	Fases 1–2.
Prazo de retenção de imagens	Aprovar prazo (12 meses foi apenas exemplo) e exceções.	Antes de liberar limpeza de arquivos.
Confirmação e disponibilidade	Prazo de resposta, estados, regras para indisponibilidade recorrente e quem pode alterar em nome de alguém.	Antes da fase 5.
Regras de recorrência	Como tratar feriados, alterações de uma ocorrência e cancelamento de série.	Antes de escalas recorrentes.
Auditoria/histórico	Quais ações registrar e por quanto tempo reter os logs.	Fases 1–2.
Notificações internas	Quais eventos geram aviso, preferências e forma de leitura/dispensa.	Antes da fase 6.
Google Calendar e APIs	Integrações, consentimentos e sincronização; manter para o final.	Fase 8.

12. Critérios de conclusão e validação

- Nenhuma funcionalidade existente importante é removida ou quebrada sem decisão explícita.
- Permissões são validadas no backend e por RLS, incluindo tentativas de acesso não autorizado.
- Cada fase possui testes de fluxos normais, erros e permissões por perfil.
- Dados históricos de eventos são preservados; limpeza de arquivos não apaga eventos.
- Imagens têm limites e otimização; consultas e atualizações são eficientes.
- Mudanças de banco são documentadas e revisadas; alterações críticas têm plano de recuperação.
- A aplicação é testada em ambiente apropriado antes de publicar em produção.
- Integrações externas não são antecipadas para simplificar uma funcionalidade interna.
- O usuário recebe um resumo do que mudou, como testar e qualquer ação manual necessária.

13. Instrução inicial para continuar no ChatGPT Plus

Copie o texto abaixo e envie junto com este PDF na outra conta. A intenção é transferir contexto e pedir uma auditoria antes de qualquer implementação.

Estou continuando o projeto Promessa Industrial — Gestão de Projetos. Leia o PDF anexado por completo e use-o como documento-base de requisitos. O repositório informado é https://github.com/promessistasind-code/tasks-iap e a aplicação atual é https://lincoln-tasks.netlify.app. O projeto já existe em React + TypeScript + Vite, com Supabase Auth/PostgreSQL/Edge Functions/RLS e hospedagem na Netlify (confirme isso na auditoria). Ainda estamos no planejamento; não implemente nem altere arquivos até eu autorizar explicitamente. Seu primeiro trabalho deve ser uma auditoria técnica sem alterações: mapear a estrutura do repositório, páginas/componentes, banco/tabelas, políticas RLS, Edge Functions, fluxos de autenticação e riscos de regressão. Depois apresente um diagnóstico objetivo, diferenças entre o estado real e os requisitos do PDF, riscos/prioridades e um plano faseado de implementação. Preserve Tasks, Projects, Notes, Canto, Inbox, Calendar, Dashboard e demais funcionalidades existentes. Todas as integrações com APIs e softwares externos devem ficar para as últimas fases. Priorize segurança no backend, modularidade, desempenho, baixo custo e validação após cada etapa. Não presuma que os nomes de tabelas conceituais do PDF já existam no banco.

Fim da documentação. Manter este arquivo como referência viva e registrar decisões novas antes de iniciar cada fase.